

Opleverplanning 2020 1v3 oktober 2020

Ontwikkelen Wegtransport

Kwalificatie	Productie (ontwikkelen)	Planning
Chauffeur Wegvervoer	Onderzoeken of meer aandacht voor klanten verwerkt kan worden in de examenopdrachten. <ul style="list-style-type: none"> Uitkomsten evaluatiebijeenkomst verwerken 	Q1
	Nieuw kwalificatiedossier vanaf cohort 2020. Navragen bij SBB stand van zaken. <ul style="list-style-type: none"> Verantwoordingsdocument ontwikkelen. <ul style="list-style-type: none"> Examenplan en keuzes Aanpassingen nodig in opdrachten en of beoordeling? <i>Nieuwe dossier gaat in per 2021</i>	Q4
	MVT: taalexamen is in concept klaar. <i>Gezien nieuwe ontwikkelingen opvragen welk type taalexamen voorkeur heeft.</i>	Q2
Planner wegtransport	(Geïntegreerd) taalexamen Engels en 2 ^e MVT. <i>Gezien nieuwe ontwikkelingen opvragen welk type taalexamen voorkeur heeft.</i>	Q?*
	Nieuw kwalificatiedossier vanaf cohort 2020. Navragen bij SBB stand van zaken <ul style="list-style-type: none"> Verantwoordingsdocument ontwikkelen. <ul style="list-style-type: none"> Examenplan en keuzes Aanpassingen nodig in opdrachten en of beoordeling? <i>Het dossier Transportplanning is niet vastgesteld per 1 januari 2020, omdat met verhoging van dit dossier naar niveau 4 de mogelijkheid werd gemist om chauffeurs (niveau 2) te laten doorstromen naar niveau 3. Inmiddels is na overleg tussen onderwijs en bedrijfsleven afgesproken dat het dossier Transportplanning op zal gaan in het nieuwe nog te ontwikkelen dossier Logistiek niveau 4.</i>	Q4 n.t.b.

Ontwikkelen Logistiek

Kwalificatie	Productie (ontwikkelen)	Planning
Logistiek	Doorontwikkeling vanuit 2019. Verbeteren examenopdrachten en formuleren richtlijnen bij examenopdrachten. <ul style="list-style-type: none"> • Aanpassingen verwerken. • Voorleggen aan deelnemers evaluatiebijeenkomsten. 	Q1
Manager transport en logistiek	Geïntegreerd taalexamen 2^e-MVT <i>Gezien nieuwe ontwikkelingen opvragen welk type taalexamen voorkeur heeft. Losse taalexamen zijn beschikbaar.</i>	Q1-2** Q4
	Aanvullen nieuwe items theorie-examens.	Q1-4
Logistiek supervisor	Aanvullen nieuwe items theorie-examens.	Q1-4
	<i>Gezien nieuwe ontwikkelingen opvragen welk type taalexamen voorkeur heeft. Er zijn al wel 2 GT examens in concept beschikbaar.</i>	Q4

Ontwikkelen Keuzedelen

Keuzedeel	Productie (ontwikkelen)	Planning
K0869 Koerier bestelauto	Ontwikkelen examen(s). Beschikbaar.	Q1
K0927 Praktijkonderzoek	Ontwikkelen examen(s).	nvt. via Examenwerk
K0063 Logistieke vakkennis en vaardigheden niveau 1, 2, 3	Ontwikkelen examen(s). Valt onder VeVa (Defensie).	nvt.
K0076 Orders verzamelen niveau 2	Ontwikkelen examen(s). Niet gekoppeld aan uitstroom van ESTEL. Valt ook onder VeVa (Defensie)	nvt.

Ontwikkelen Maritiem

Dossier	Productie (ontwikkelen)	Planning
Binnenvaart	Nieuw kwalificatiedossier vanaf cohort 2019. <ul style="list-style-type: none"> Verantwoordingsdocument ontwikkelen. <ul style="list-style-type: none"> Examenplan en keuzes Opleveren exameninstrumenten. 	Q2
	Examenplan Matroos + examens (passagiersexamen is nieuw)	Q2
	Examenplan schipper/kapitein + examens (uitbreiding passagiersexamen en herziening theorie-examens)	Q3/4 (examens in 2021)
	Kwalificatiedossiers vanaf 2016 en 2019: <ul style="list-style-type: none"> Versie 1 theorie-examens. Versie 2 theorie-examens. Ontwikkelen herkansing Financiële administratie 	Q1
	<ul style="list-style-type: none"> GT Matroos (2x E/1x D) 	Q2
	<ul style="list-style-type: none"> GT /taalexamen Schipper (2x E/2x D) GT / taalexamen Kapitein (2x E/2x D) 	Q4 Q4
Maritieme waterbouw	Theorie-examen VGVGOM onder construct Is gereed, moet nog gepubliceerd (verwerken in Remindo)	Q2
	Proeve van bekwaamheid navigatie OL Dekking controleren	Q3
	Casusexamen reis plannen ML Dekking controleren	Q3
	Proeve van bekwaamheid navigatie ML Dekking controleren	Q3
	Proeve van bekwaamheid uitvoering Baggerproductieplan (leiden deel 2)	Q3
SMBW/SW6	Ontwikkelen GT N2 (2x E)	Q4
	Uitloop vanuit 2019: <ul style="list-style-type: none"> Verwerken feedback niveau 2. Onder construct Alleen nog voor technisch en reisvoorbereiding Casus nog te ontvangen 	Q1 Q2
	<i>Nieuw dossier zeevisvaart SW6 (25640)</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>Aangepast op nieuwe eisen internationale standaard.</i> Verantwoordingsdocument ontwikkelen. <ul style="list-style-type: none"> Examenplan en keuzes Opleverplanning examens opstellen Examens opleveren maart 2021 PvB Techniek en overige met uitloop in najaar 2021. 	Q2 Q3 4 Q1 2021
Koopvaardij/Visserij-officieren/Waterbouw	Ontwikkelen 3 ^e versie casusopdracht: <ul style="list-style-type: none"> Navigatie theoretisch OL Navigatie theoretisch ML Cargo theoretisch OL <p>Nee, eerste 1^{ste} en 2^{de} versie evalueren, daarna besluit om door te ontwikkelen.</p>	Q3/4 Q2/3 Q2/3
	Ontwikkelen taalexamen N3 (2x E) Ontwikkelen taalexamen N4 (2x E) Gezien nieuwe ontwikkelingen opvragen welk type taalexamen voorkeur heeft. > Startbijeenkomst 28 oktober	Q4 Q4**
	Ontwikkelen casussen Visserijtaken (demersaal)	Q2

Dossier	Productie (ontwikkelen)	Planning
	<p><i>Nieuw dossier visserij officieren (23261) 1-08-2020</i> <i>Uitstromen 25637, 25638, 25640.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Aangepast op nieuwe eisen internationale standaard.</i> • Verantwoordingsdocument ontwikkelen. <ul style="list-style-type: none"> ◦ Examenplan en keuzes • Opleverplanning examens opstellen. • Examens opleveren. 	<p>Q2</p> <p>Vanaf Q3</p>
Maritiem officier	<p>Nieuw kwalificatiedossier Maritiem Officier vanaf cohort 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verantwoordingsdocumenten alle kwalificaties ontwikkelen • Opleveren planning te ontwikkelen examens. • Ontwikkelen eerste examens conform planning. <p>We beginnen pas aan het ontwikkelen als we zeker weten dat de scholen allen op een zelfde wijze aan de slag gaan. We leveren geen twee varianten op. Nieuwe ontwikkelingen: concept curriculum beschikbaar vanaf 22 oktober. Dan aansluiten voor afstemmen over examineren.</p>	<p>Q4</p> <p>Q4</p> <p>Q1 - Q4 2021</p>
Bootman	<p>Nieuw kwalificatiedossier vanaf cohort 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verantwoordingsdocument ontwikkelen. • Navragen bij S-BB <p>Dossiers zijn met elkaar vergeleken. Veel kleine nuanceverschillen. Moet samen met de bootmannen opgepakt worden.</p>	<p>Q4</p>

Onderhoud 2020

Kwalificatie	Productie (onderhoud)	Planning
Alle	<p>Op basis van alle feedback op de exameninstrumenten uitvoeren van onderhoud. Hiervoor wordt eerst een onderhoudsplan opgesteld welke wordt voorgelegd aan de EAC.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chauffeur wegvervoer • Chauffeur openbaar vervoer • Logistiek • Taal 	<p>Uitvoering: mei – augustus Deadline 1 september</p>
	<p>Vanuit FP is recent veel algemene feedback binnengekomen. Moet worden uitgewerkt en bepaalt of dit wordt opgenomen in onderhoudsplan.</p>	<p>Q2</p>
	<p>Taalsituatie Wellicht naast GT formats ook nieuwe formats nodig voor andere examenvarianten.</p>	<p>Q2</p>

N.B. De oplevering van de exameninstrumenten is afhankelijk van de beschikbaarheid van ontwikkelaars en onder voorbehoud van vaststelling.

Bij de deelnemers ESTEL lijkt er geen/weinig draagvlak te zijn voor geïntegreerde taalexamens. Dit moet nader onderzocht worden. Het bestuur heeft het besluit genomen dat een ontwikkelgroep taal de keuze maakt voor de te ontwikkelen taalexamens: los of geïntegreerd. Hiervoor hebben de ontwikkelaars het mandaat van hun school.