

Opleverplanning 2021 v1.0

Ontwikkelen Wegtransport

Kwalificatie	Productie (ontwikkelen)	Planning
Goederenvervoer	<p><i>Nieuw dossier vanaf cohort 2021.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Verantwoordingsdocument ontwikkelen. Aanpassingen nodig in opdrachten en/of beoordeling. <p>*Planning afhankelijk van vaststellen dossier.</p>	Q2
	Extra varianten van casusopdrachten.	Q1
Planner wegtransport	<p><i>Nieuw dossier vanaf cohort 2022*.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Verantwoordingsdocument ontwikkelen. Aanpassingen nodig in opdrachten en of beoordeling. <p>*Het dossier Transportplanning zal opgaan in het nieuwe nog te ontwikkelen dossier Logistiek niveau 4.</p>	n.t.b

Ontwikkelen Logistiek

Kwalificatie	Productie (ontwikkelen)	Planning
	<i>De verwachting was dat nieuwe dossiers logistiek zouden ingaan in 2021. De dossiers logistiek zijn in onderhoud. Deze worden ingevoerd in augustus 2022. De ontwikkeling van examenproducten worden niet zoals eerder aangegeven gestart in 2021, maar in 2022.</i>	
Logistiek	<p><i>Nieuw dossier vanaf cohort 2022 niveau 2 en 3.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Verantwoordingsdocument ontwikkelen. Aanpassingen nodig in opdrachten en of beoordeling. 	
Logistiek supervisor	<p><i>Nieuw dossier vanaf cohort 2022 .</i></p> <p>Voor niveau 4 komt er een nieuw dossier logistiek. Hierin zijn de kwalificaties manager transport logistiek, logistiek supervisor en planner wegtransport opgenomen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Verantwoordingsdocument ontwikkelen. Aanpassingen nodig in opdrachten en of beoordeling. 	
	Aanvullen nieuwe items theorie-examens.	Q1-4
LVS AOO	<p>AOO Ontwikkelen Proeve Verzorgt het flight operations proces.</p> <p>Items voor eerste theorietoets.</p>	Q1
	<i>Nieuw dossier Operationele processen in de luchtvaart.</i> Wordt mogelijk onderdeel van dossier N4	
Manager transport en logistiek	<p><i>Nieuw dossier vanaf cohort 2022.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Verantwoordingsdocument ontwikkelen. Aanpassingen nodig in opdrachten en of beoordeling. 	
	Aanvullen nieuwe items theorie-examens.	Q1-4

Ontwikkelen Maritiem

Dossier	Productie (ontwikkelen)	Planning
Binnenvaart	<ul style="list-style-type: none"> Vaarreglementen 1 Vaarreglementen 2 Laden/lossen variant 1 Laden lossen variant 2 	Q1
		Q2
		Q1
		Q2
	<ul style="list-style-type: none"> Passagiersexamen schipper Wijzigen examens Schipper n.a.v. nieuwe KD Wijzigen examens Kapitein n.a.v. nieuwe KD 	Q2
		Q3
		Q4
		Q4

Dossier	Productie (ontwikkelen)	Planning
Maritieme techniek	<ul style="list-style-type: none"> Verantwoordingsdocument opstellen Opleverplanning opstellen Examens opleveren 	Q3
Visserij (tussen-dossier)	<i>Nieuw dossier zeevisvaart SW6 (25640)</i> <i>Aangepast op nieuwe eisen internationale standaard.</i> <ul style="list-style-type: none"> Verantwoordingsdocument opstellen. Examens opleveren 	Q1
	<i>Nieuw dossier visserij officieren (23261) Nivea 3 en 4</i> <i>Aangepast op nieuwe eisen internationale standaard.</i> <ul style="list-style-type: none"> Verantwoordingsdocument opstellen. Examens opleveren Wijziging in verantwoordingsdocument voor navigatie 	Q1/Q2
Maritiem officier	<i>Nieuw dossier Maritiem Officier vanaf januari 2021</i> <ul style="list-style-type: none"> Verantwoordingsdocumenten alle kwalificaties ontwikkelen Opleveren planning te ontwikkelen examens. Ontwikkelen eerste examens conform planning. <p>Met ontwikkelen wordt gestart als het zeker is dat de scholen allen op eenzelfde wijze aan de slag gaan. <i>Er worden geen twee varianten opgeleverd.</i></p>	Q1 - Q4
SMBW	Extra één variant voor casusopdracht/theorie-examens (in volgorde van prioriteit): <ol style="list-style-type: none"> Casusopdracht Cargo handling and stowage Theorie-examen Scheepsbouw en Stabiliteit Theorie-examen Wetgeving veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden <p>Aandachtspunt SW6: examens worden hiervoor ook gedeeltelijk ingezet. Het gaat ook nog eens over het bestaande crebo en een nieuw dossier.</p>	Q1 Q1 Q3
MAH	Variant 4 Control OL niveau 3 en 4 Variant 4 Control ML niveau 3	Q1/Q2
MAH	Variant 4 Control ML niveau 4	Q2
Bootman	Wijzingen worden opgepakt en aangepast.	Q2
Rondvaartboot	<i>Nieuw dossier rondvaartboot.</i> <ul style="list-style-type: none"> Verantwoordingsdocument opstellen. Examens opleveren 	Q3-4

N.B. De oplevering van de exameninstrumenten is afhankelijk van de beschikbaarheid van ontwikkelaars en onder voorbehoud van vaststelling.

Ontwikkelen Keuzedelen

Keuzedeel	Productie (ontwikkelen)	Planning
	Op basis van inventarisatie bij of vragen van deelnemers. Zie ook ontwikkelingen bij logistiek, mogelijk nieuw keuzedeel.	Ntb.
	Aanvraag ontvangen: K1093 Duurzame Stadslogistiek <i>Te bes</i>	

Actualiseren en ontwikkelen taalexamens

MVT Examen	Productie (ontwikkelen)	Planning
Logistiek supervisor	Gezien de ontwikkelingen en genomen besluit opvragen welk type taalexamen voorkeur heeft. Er zijn al wel 2 GT examens in concept beschikbaar. Lezen Engels B1.	Q2
Transport en Logistiek	Meerdere taalexamens sluiten –niet meer/voldoende- aan bij de dossiers/formats. De beschikbare taalexamens hierop screenen. Daar waar van toepassing onderhouden / actualiseren.	
	Lezen A2 Duits wegvervoer	Q1
Binnenvaart	<ul style="list-style-type: none"> Taalexamen Schipper 	Q1

	<ul style="list-style-type: none"> • Herkansing Schipper • Taalexamen Kapitein? 	Q4
		?
Maritieme Techniek	Taalexamens.	Q1-2-3
Taalexamens Maritiem Officier	Taalexamens N3 Engels Taalexamens N4 Engels	Q3-4

Onderhoud 2021

Kwalificatie	Productie (onderhoud)	Planning
Alle	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluatiebijeenkomsten organiseren. • Onderwerpen: taalexamens, keuzedelen en gewenst onderhoud. • Verwerken uitkomsten. 	Q1
	<ul style="list-style-type: none"> • MAH bijstellen theorie-examens naar aanleiding van opgedane ervaringen laatste examen. 	Q1-2
	<ul style="list-style-type: none"> • Lettertype Dyslexie doorvoeren. 	Q3
	<ul style="list-style-type: none"> • Beoordelingssystematiek doorvoeren indien dit wordt aangepast. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Keuzedelen invoeren in Examenbank.info 	Q1-2
	<ul style="list-style-type: none"> • Examenkluis: afhankelijk van keuzes die gemaakt worden. 	Q2-3

Doorlooptijd

Voor 2021 worden er weer een behoorlijk aantal nieuwe dossier opgeleverd. Hiervoor moet ESTEL examenproducten ontwikkelen en opleveren. Daarvoor moeten prioriteiten gesteld worden per kwalificatie/uitstroom en op te leveren examenproduct.

Het opleveren van een examen heeft een doorlooptijd van minimaal 3 maanden of meer. Als jullie school een examen heeft gepland van één van de kwalificaties/uitstromen zoals genoemd in deze opleverplanning geef dan per **omgekeerde** door:

- Welke kwalificatie/uitstroom dit betreft;
- Wat de verwachte datum van afname is.

Dit kun je doorgeven via info@stichtingestel.nl

Legenda

	Nog niet in ontwikkeling
	In ontwikkeling
	Opgeleverd