

Opleverplanning 2022 v1.0

Dit is een groei document. Tijdens contacten met deelnemers of op basis van ontwikkelingen wordt dit verder aangevuld.

Ontwikkelen Wegtransport

Kwalificatie	Productie (ontwikkelen)	Planning
Goederenvervoer	Evalueren eerste opgedane ervaringen nieuwe examenproducten 25671.	Q3

Ontwikkelen Logistiek

Kwalificatie	Productie (ontwikkelen)	Planning
Logistiek N2/3	<i>Nieuw dossier vanaf cohort 2022 niveau 2 en 3.</i> Logistiek medewerker Logistiek teamleider <ul style="list-style-type: none"> Verantwoordingsdocument ontwikkelen. Nieuwe examens ontwikkelen en opleveren. 	
Logistiek N4	<i>Nieuw dossier vanaf cohort 2022 niveau 4.</i> Manager transport en logistiek Logistiek planner Logistiek supervisor <ul style="list-style-type: none"> Verantwoordingsdocument ontwikkelen. Nieuwe examens ontwikkelen en opleveren. 	
LVS AOO		

Ontwikkelen Maritiem

Dossier	Productie (ontwikkelen)	Planning
Binnenvaart	<ul style="list-style-type: none"> Wijzigen examens Schipper n.a.v. nieuwe KD <i>Opleveren januari 2022</i> Wijzigen examens Kapitein n.a.v. nieuwe KD <i>Opleveren januari 2022</i> 	
Maritieme techniek	<ul style="list-style-type: none"> Verantwoordingsdocument opstellen Opleverplanning opstellen Examens opleveren 	
Maritiem officier	<i>Nieuw dossier Maritiem Officier vanaf januari 2021</i> <ul style="list-style-type: none"> Verantwoordingsdocumenten alle kwalificaties ontwikkelen Opleveren planning te ontwikkelen examens. Vervolg ontwikkelen eerste examens conform planning. 	
Rondvaartboot	<i>Nieuw dossier rondvaartboot.</i> <ul style="list-style-type: none"> Verantwoordingsdocument opstellen. Examens opleveren 	

N.B. De oplevering van de exameninstrumenten is afhankelijk van de beschikbaarheid van ontwikkelaars en onder voorbehoud van vaststelling.

Ontwikkelen Keuzedelen

Keuzedeel	Productie (ontwikkelen)	Planning
	Op basis van inventarisatie bij of vragen van deelnemers wordt dit opgepakt.	Ntb.

Actualiseren en ontwikkelen taalexamens

MVT Examen	Productie (ontwikkelen)	Planning
Logistiek supervisor	Gezien de ontwikkelingen en genomen besluit opvragen welk type taalexamen voorkeur heeft. Er zijn al wel 2 GT examens in concept beschikbaar. Lezen Engels B1.	
Transport en Logistiek	Meerdere taalexamens sluiten –niet meer/voldoende- aan bij de dossiers/formats. De beschikbare taalexamens hierop screenen. Daar waar van toepassing onderhouden / actualiseren.	
	Lezen A2 Duits wegvervoer	
Binnenvaart	<ul style="list-style-type: none"> • Herkansing Schipper 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Taalexamen Kapitein? 	
	<ul style="list-style-type: none"> • 	
Maritieme Techniek	Taalexamens.	
Taalexamens Maritiem Officier	Taalexamens N3 Engels Taalexamens N4 Engels	

Onderhoud 2022

Kwalificatie	Productie (onderhoud)	Planning
Alle	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluatiebijeenkomsten organiseren. • Onderwerpen: taalexamens, keuzedelen en gewenst onderhoud. • Verwerken uitkomsten. 	Q1
	<ul style="list-style-type: none"> • Ontvangen feedback verwerken 	
	<ul style="list-style-type: none"> • 	
	<ul style="list-style-type: none"> • 	
	<ul style="list-style-type: none"> • 	
	<ul style="list-style-type: none"> • 	

Doorlooptijd

Voor 2022 worden er weer een behoorlijk aantal nieuwe dossiers opgeleverd. Hiervoor moet ESTEL examenproducten ontwikkelen en opleveren. Daarvoor moeten prioriteiten gesteld worden per kwalificatie/uitstroom en op te leveren examenproduct.

Het opleveren van een examen heeft een doorlooptijd van minimaal 3 maanden. Als jullie school een examen heeft gepland van één van de kwalificaties/uitstromen zoals genoemd in deze opleverplanning geef dan per **omneda** door:

- Welke kwalificatie/uitstroom dit betreft;
- Wat de verwachte datum van afname is.

Dit kun je doorgeven via info@stichtingestel.nl

Legenda

	Opgeleverd
	In ontwikkeling
	Nog niet in ontwikkeling